

JUSTIFICACIONES AL DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LA DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FDERAL

**MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO ,SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO 2019**

ANEXO 13

NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION DE GASTO POR RUBRO	JUSTIFICACION
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 1 ETAPA	CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETA DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES ELECTRICAS)	LA VARIACION ENTRE PRESUPUESTO Y LO EJERCIDO SE DEBE A QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR LO CUAL NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD .
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 1 ETAPA	CONSTRUCCION DE BASE DE BLOCK,ENJARRE, PINTURA TECHUMBRE COMPLETADE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)	LA VARIACION ENTRE PRESUPUESTO Y LO EJERCIDO SE DEBE A QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR LO CUAL NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD .
1ETAPA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS BACHEO CON (CONCRETO HIDRAULICO}	(LIMPIEZA ,TRAZO ,CORTE Y SUMINISTRO A BASE CONCRETO HIDRULICO ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	LA VARIACION ENTRE PRESUPUESTO Y LO EJERCIDO SE DEBE A QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR LO CUAL NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD .
1 ETAPA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS BACHEO CON CARPETA ASFALTICA	A(LIMPIEZA ,TRAZO CORTE Y SUMINISTRO A BASE CARPETA ASFALTICA ASI COMO COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBRO)	LA VARIACION ENTRE PRESUPUESTO Y LO EJERCIDO SE DEBE A QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION POR LO CUAL NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD .